

Programa de Gestión del Comité de Playas Limpias de Tijuana

Formato 3

Mesa: 1

Resultado: Comité de playas fortalecido

Responsable: Mónica Vega

Prioridad	Actividad y sub actividad	Descripción/Procedimiento	Resultado esperado	Status actual de la actividad	Acciones inmediatas para lograr la actividad	Fecha de ejecución	Responsable de la ejecución e instituciones de apoyo
1.1	Fortalecer la particip. continua de miembros	Asegurar, fortalecer asistencia y participación de los miembros. Establecer el calendario y regularidad reuniones trimestrales.	Homogeneidad en información	insuficiente	• Acercamiento personal • Grupo de wapp. ↳ por parte de soc. civil	Dic. 2018 a Mayo 2019	Ayuntamiento, Conagua con apoyo en PFEA y Tijuana: Calidad de vida.
1.2	Contar con reglamento interno del Comité.	Realizado	✓	Realizado.	✓	✓	✓
1.3	Contar con una coordinac. más eficiente interinstituc. y de la sociedad.		Homogeneidad en info.	Se expiden oficios de los asociados • insuficiente Seguimiento tardado.	1 Reunión entre comisionados 2. →	→ A partir de prox. reunión → Al publicarse.	② Africa sería responsable de enviar boletines a miembros Comité.
* 1.4	Protocolo de cierre de playas. 1.4.1 sub: Fortalecer el diagrama actual	1.4.1. Generar una consulta entre los miembros del Comité para aportar mejoras al diagrama. 1.4.2.	Inter Prevenir riesgos a la salud	Ya se cuenta con mecanismo reacc. inmediata.	Mejorar mecanismos de reacción inmediata	Sin definir	CILA, LESPT, ISESALUD, DPA, CONAGUA
1.5	^{SUB. ACTIV. PRO} Fortalecer los mecanismos de comunicación dentro del comité.	② Difusión de resultados de acciones y boletines por parte de miembros Comité. ACCIONES					

(Handwritten signatures and marks)

Programa de Gestión del Comité de Playas Limpias de Tijuana

Formato 3

salud

Mesa: 2

Resultado: Suficiente cultura y educación ambiental

Responsable: Margarita Díaz

Prioridad	Actividad y sub actividad	Descripción/Procedimiento	Resultado esperado	Status actual de la actividad	Acciones inmediatas para lograr la actividad	Fecha de ejecución	Responsable de la ejecución e instituciones de apoyo
2.1.1	Conocer y revisar los programas formales de Educación Ambiental Actual que contribuyan.....	Introducir nuevos contenidos relacionados con la cultura, salud y Medio Ambiente.	Acciones prácticas tangibles y medibles	No se ha iniciado.	1) Presentación de programas a desarrollar o actuales en desarrollo. Colef	Sep-Dic. 2018	- Colef - SEP - UABC - SPA - Semanet - Wild Coast - DPA
2.1.3	Proponer las adecuaciones al programa	En base a las propuestas analizar la pertinencia de nuevos programas.	Documento de propuesta consensuado	A iniciar	1) Listado de propuestas a revisar.	Ene-Mar 2019	- Colef - SEP - UABC - SPA - Semanet - Wild Coast - DPA.
2.1.4	No aplica.						
2.2.1	Identificar y crear una base de datos de los programas actuales de E.A.....	No formal existentes	Base de datos compartida	A iniciar	1) Reunión con ^{jeffes de nivel} Supervisores de la SEP, para presentar e informar	Nov. 2018	- Proyecto Fronterizo - Wild Coast - Colef. - SEP

Formato 3

Mesa: 3

Resultado: Ordenamiento ecológico local de zonificación y reglamentos específicos.

Responsable: Eduardo Pérez

Prioridad	Actividad y sub actividad	Descripción/Procedimiento	Resultado esperado	Status actual de la actividad	Acciones inmediatas para lograr la actividad	Fecha de ejecución	Responsable de la ejecución e instituciones de apoyo
3.2	3.2.2	En base a un exorto a difundir p/añadir multas económicas más elevadas a los infractores	Tener una playa limpia y ordenada	Reglamentos Municipales que se cumplan a medias	Hacer la petición del exorto poniendo como ejemplo las playas de nuestro vecino (San Diego) que son limpias porque hay consecuencia económica si alguien infringe la ley	Inmediato	Comité de Playas Limpias
3.2	3.2.1	Regular los horarios para uso de playa (música, prohibir uso de fogatas, bebidas alcohólicas, animales, carros en la playa)	Tener una playa limpia y ordenada	Reglamento existente no se cumple totalmente	Mejorar y actualizar el Reglamento existente de acuerdo a los puntos descritos	Inmediato	Comité de Playas Limpias
3.1.1	3.1.1	Las Aguas residuales se van directo al Mar sin ser tratadas correctamente creando contaminación	Contar con Playas limpias	Aguas contaminadas	Hacer la Petición a la autoridad correspondiente para abordar el problema de Inmediato	Inmediato	Comité de Playas Limpias
3.3	3.3.1	Que los 3 ordenes del gobierno se coordinen trabajando en conjunto para aplicar los reglamentos.	Playas limpias y ordenadas		Hacer la Petición en Conjunto a los 3 ordenes de gobierno	Inmediato	Comité de Playas Limpias
3.3.	3.3.1.01	Vigilancia marítimo terrestre por Semarnat, ZOFEMAT y demás.	Playas Seguras		Crear una mesa de trabajo con las autoridades correspondientes (Estatales y Federales)	Inmediato	Comité de Playas Limpias

Patricia Naranjo

Formato 3

Mesa: 4

Resultado: Suficiente infraestructura

Responsable: Juana Susuki

Prioridad	Actividad y sub actividad	Descripción/Procedimiento	Resultado esperado	Status actual de la actividad	Acciones inmediatas para lograr la actividad	Fecha de ejecución	Responsable de la ejecución e instituciones de apoyo
4.1	Contar con barredora de playa	Adquisición		No tenemos	vehículo 4x4 2 levadores		Municipio. OSC
	Contar con Recursos humanos	Contratación de personal.	Tener personal Suficiente.	Personal insuficiente.			OSC, Empleo temporal, Copladem, Semarnat, Sedesol.
	Gestión de Recursos		Contar con Recursos necesarios.	Recursos insuficientes.			
	Contar con Señalización.	Adquisición.	Suficiente Señalización	Insuficiente.			Turismo OSC.
4.2	Contar con Espacios deportivos.	Adquisición de Equipo deportivo y mantenimiento		Insuficiente.			Structure.

Nota: En todas las actividades es prioridad la elaboración de un análisis previo de necesidades.

Delegación Playas de Tijuana.



Formato 3

Mesa: 4

Resultado: Suficiente infraestructura

Responsable: Juana Susuki

Prioridad	Actividad y sub actividad	Descripción/Procedimiento	Resultado esperado	Status actual de la actividad	Acciones inmediatas para lograr la actividad	Fecha de ejecución	Responsable de la ejecución e instituciones de apoyo
1	AMPLIAR HORARIO DE ALCANTARILLO SANTIAGO	ESTUDIO Y PROYECTO	CERO CONTAMINANTES	POR COMENZAR	CONTRATAR	INMEDIATA	CEBPT
2	PROMOVER RECLAMO DE AGUA	UTILIZAR AGUA EN AREAS VERDES DEL MALZCOAT	CERRAR CONTAMINACIÓN DEL AGUA VERDE	AGUA	REACTIVAR PROYECTO HORARIO	PRÓXIMA	CEBPT
3	GESTIÓN DE RECURSO	SOLICITAR A EMPRESAS, DONACIONES EN ESPECIE O DINERO		AGUA	INDICAR GESTIÓN DE RECURSOS	INMEDIATA	CEBPT

Formato 3

Mesa: 1

Resultado: Comité de playas fortalecido

Responsable: Mónica Vega

Prioridad	Actividad y sub actividad	Descripción/Procedimiento	Resultado esperado	Status actual de la actividad	Acciones inmediatas para lograr la actividad	Fecha de ejecución	Responsable de la ejecución e instituciones de apoyo
4.4.2	Realización GESTIONAR LA CONCLUSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ANCLADO	EN PROCESO	100%	EN PROCESO			ZOFEMAT SECRETARÍA SINDUS
4.4.3	GESTIONAR RECURSOS	—	—	—			—

Programa de Gestión del Comité de Playas Limpias de Tijuana

Formato 3

Mesa: 4

Resultado: Suficiente infraestructura

Responsable: Juana Susuki

Prioridad	Actividad y sub actividad	Descripción/Procedimiento	Resultado esperado	Status actual de la actividad	Acciones inmediatas para lograr la actividad	Fecha de ejecución	Responsable de la ejecución e instituciones de apoyo
4.5.	Manejar la infraestructura para disposición final de residuos.	Estudios y proyectos		/			Municipio - D5pm Semarnat, Salud Conagua.
	Maquinaria y equipo	Adquisición.		/			spa, Semarnat, salud, conagua.
4.6.	Contar con accesos puntuales / incluyentes.	Estudio y proyectos	Accesos.				sectore, Sidue.

Programa de Gestión del Comité de Playas Limpias de Tijuana

Formato 3

Mesa: 5

Resultado: Disminución de contaminación.

Responsable: Antonio Cabrera

Prioridad	Actividad y sub actividad	Descripción/Procedimiento	Resultado esperado	Status actual de la actividad	Acciones inmediatas para lograr la actividad 2019	Fecha de ejecución <i>Estimada</i>	Responsable de la ejecución e instituciones de apoyo
↓	5.1						
↓	Controlar las descargas de aguas Residuales.	Con base a la normatividad aplicable	Que la calidad del agua en las Playas cumpla con los índices de calidad del agua.				
5.1.1	inventario de descargas de descargas de aguas Residuales en la zona Costa Playas de Tijuana	Integración de la información existente de las dependencias competentes, levantar actas adues	Mapa inventario	Falta se tiene la información	integrarla de todas las dependencias	Finales 2019	CONAGUA CESPT SPA UABC. (servicio social)
5.1.2	Continuar las actividades de procedimientos administrativos e inspección	Procedimiento "idéntico"	<u>Controlar</u>	Actividad Permanente	Permanente	Permanente	CONAGUA CESPT SPA
5.1.3	<u>Se elimina</u>						

SEMAPA

CONAGUA

UABC

Pro depu

CEABC

CESPT

Pat Zúñiga C.S

Formato 3

Mesa: 205

Resultado: ~~Suficiente cultura y educación ambiental~~


Responsable: Margarita Díaz

Prioridad	Actividad y sub actividad	Descripción/Procedimiento	Resultado esperado	Status actual de la actividad	Acciones inmediatas para lograr la actividad	Fecha de ejecución	Responsable de la ejecución e instituciones de apoyo
5.3	Monitoreo de la Calidad del agua de las Playas de Tijuana						
	Integral Comprometer a mantener actualizado la base de datos de Calidad del agua. P	Exortar a Cofepri's Cespt., PFEA	Tener la información actualizada	Cofepri's ^{datos} no esta actualizada	Cofepri's Mensual Cespt Una semana PFEA Semanal	Inmediato Permanente	Cofepri's Cespt PFEA CONAGUA
	Actualización del Protocolo de apertura y cierre	Pasa a Fortalecimiento de Comité de Playas					
	Implantar el Protocolo de apertura y cierre	11					


Profepa


UABC


CEAEC


Patricia L...

Formato 3

Mesa: 5

Resultado: Disminución de contaminación.

Responsable: Antonio Cabrera

Prioridad	Actividad y sub actividad	Descripción/Procedimiento	Resultado esperado	Status actual de la actividad	Acciones inmediatas para lograr la actividad	Fecha de ejecución	Responsable de la ejecución e instituciones de apoyo
5.2. - Manejo integral de Residuos Sólidos Urbanos (Basura Domestica)							
5.2.1	Diagnostico de la Situación actual	Integración de la información existente por parte del Mprode Tijuana	Diagnostico de la Cuenca que drenan a Playas de Tijuana	No existe	Generarlo Solicitarlo al DSOPM.	Inmediato 3 Meses	DSOPM Delegación Academia de Playas de SPA, DPA Tijuana
5.2.2	Crear un programa para el manejo integral de Residuos Sólidos Urb.	Solicitar al Mprode que elabore el programa	Programa de Manejo integral de Residuos Sólidos Urbanos	No se cuenta	Contar con el Diagnostico	6 Meses despues de contar con el Diagnostico	Mprode DSOPM SPA Delegación de Playas de Tijuana
5.2.3	Solicitar al mprode de Tijuana que resuelva los cañones arroyos con Residuos Sólidos Urbanos que tienen un impacto en playas de Tij.	Realizar la limpieza	Disminuir los impactos en Playas de Tij.	Salvarnos la Playas, PET Programa de empleo Temporal	Notificar a la DSOPM	3 Meses Fin año 2018	DSOPM.
5.3	Monitoreo de la Calidad del agua de la playa.						
5.2.4.	Implementar el Programa	En base al Programa.	Disminución de Residuos Sólidos Urbanos en la playa.	no se Tiene	Depende de las subactividades anteriores	6 Meses	DSOPM Delegación de Playas de Tijuana

SEMAR

CONAGUA

UABC

CEABC

CEA

Profesor